

Координатор ПРООН: Н.Е. Олофинская  
Менеджер проекта: В.И. Пономарев  
Сыктывкар, январь 2009

### Содержание

1. Введение
2. Начальная фаза проекта: обзор мероприятий
3. Изменения в проектном документе
4. Изменения обстоятельств ,которые могут повлиять на успех реализации проекта
  - Изменения уровня цен
  - Изменения Законодательства
  - Изменения в оценке рисков
  - Изменения в логической схеме реализации проекта
  
- Структура управления проектом
- Рабочий план на 2009-2013 гг.
- Рабочий план и бюджет проекта на 2009 г.
- Балльная оценка особо охраняемых территорий
- Приложение1. Пересмотренные и дополнительно подготовленные технические задания
  - Приложение 2. Положение о Координационном Комитете проекта и его состав
  - Приложение 3. Технические задания и списки членов рабочих групп и экспертных советов проекта
  
- **Скачать** [Вводный отчет.pdf](#)